



Znak sprawy: WS.6220.1.2022

## Obwieszczenie

o zmianie terminu załatwienia sprawy

Informujemy, że postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone dla inwestycji:

**„Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną służę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910” – LEGALIZACJA”**

nie zostanie załatwione w ustawowym terminie. Termin załatwienia sprawy zostaje określony na 3 marca 2025 r.

### Inwestor

Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec.

### Uzasadnienie

17 czerwca 2022 r. do Wójta Gminy Oświęcim wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną służę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910” – LEGALIZACJA”. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Oświęcim oraz gminy Miasto Oświęcim.

Z uwagi na braki we wniosku, 26 sierpnia 2022 r. wezwaliśmy inwestora do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony 13 września 2022 r.

3 października 2022 r. wystąpiliśmy do:

- Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie,
- Ministra Infrastruktury,
- Prezydenta Miasta Oświęcim,

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ewentualne wskazanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.



19 sierpnia 2022 r. oraz 24 października 2022 r. Minister Infrastruktury wezwał Inwestora do złożonej dokumentacji. Inwestor złożył uzupełnienie 25 listopada 2022 r.

13 października 2022 r. otrzymaliśmy postanowienie Prezydenta Miasta Oświęcim znak: GA.6220.20.2022.III z 11 października 2022 r., opiniujące pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie.

22 grudnia 2022 r. otrzymaliśmy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.4220.1.364.2022.BM z 21 grudnia 2022 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

21 lutego 2023 r. Minister Infrastruktury ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia dokumentacji. Inwestor złożył uzupełnienia 13 marca 2023 r.

30 maja 2023 r. Minister Infrastruktury wydał postanowienie znak: DOK-2.7750.49.2022 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

19 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Oświęcim wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie, Wójt Gminy Oświęcim wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania.

#### **PO ZŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO**

5 kwietnia 2024 r. Inwestor złożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną służę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910 – LEGALIZACJA”. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wznowiliśmy 29 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie ze wznowieniem postępowania wystąpiliśmy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do:

- Ministerstwa Infrastruktury,
- Prezydenta Miasta Oświęcim,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

22 maja 2024 r. otrzymaliśmy postanowienie Prezydenta Miasta Oświęcim znak: GA.6220.20.2022.III z 16 maja 2024 r. opiniujące pozytywnie zamierzone przedsięwzięcie.

12 czerwca 2024 r. oraz 9 sierpnia 2024 r. otrzymaliśmy wezwanie od Ministra Infrastruktury, dotyczące konieczności uzupełnienia dokumentacji. Na podstawie tych pism wezwaliśmy Inwestora o uzupełnienie dokumentacji.

12 sierpnia 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wezwał Inwestora do złożenia dodatkowych informacji i dokumentów.

14 października Inwestor przedłożył odpowiedź na powyższe wezwania.

21 lutego 2024 r. otrzymaliśmy wezwanie od Ministra Infrastruktury znak: DOK-2.7751.3.2024 z 18 listopada 2024 r. dotyczące konieczności uzupełnienia raportu o oddziaływania przedsięwzięcia przez Inwestora. Przekazaliśmy wezwanie Inwestorowi 2 grudnia 2024 r.

Konieczność oczekiwania na uzgodnienia ze strony wymienionych wyżej organów oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zadecydowała o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Przedłużenie czasu prowadzenia postępowania wynika z okoliczności niezależnych od tut. Organu i dyktowane jest koniecznością wnikliwego rozpatrzenia sprawy.

#### **Ponaglenie**

Informujemy o możliwości wniesienia ponaglenia w związku z przedłużającym się czasem prowadzenia postępowania. Tryb wniesienia ponaglenia określony jest w art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego.

#### **Kontakt do osoby prowadzącej sprawę**

Informacji w sprawie udziela Żeliszława Noworyta, tel. (033) 844-95-27, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Oświęcim.

#### **Podstawa prawna:**

Art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Anna Fajfer  
Kierownik  
Wydziału Ochrony Środowiska