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Protokél Nr 39/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 1 lutego 2021 r.

Obecni:
- radni wedlug listy obecnosci stanowigcej zatgcznik nr 1 do protokotu,

- p.J. Adamaszek — Radny.

Porzadek posiedzenia:

1. Przyjecie protokohu z posiedzenia Komisji.

2. Kontrola wydatkéw z budzetu miasta zwigzanych z powstaniem pawilonu ustugowo-
handlowego ,,Cate Rynek™ oraz dochodow z tytulu najmu ww. obiektu za okres jego

funkcjonowania — przyjecie stanowiska.

3. Kontrola realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki  Publicznej

im. L. Gornickiego GALERIA KSIAZKI w O$wiecimiu za 2020 r.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja przez aklamacje przyjeta protokdt nr 38/21 z posiedzenia odbytego w dniu 18 stycznia

2021t

Ad. 2

Kontynuujac postepowanie kontrolne wydatkéw z budzetu miasta zwigzanych z powstaniem
pawilonu ustugowo-handlowego ,,Cafe Rynek™ oraz dochodow z tytutlu najmu ww. obiektu za
okres jego funkcjonowania, po zapoznaniu si¢ z protokolem kontroli opracowanym przez
Przewodniczacego Komisji, nawigzala si¢ dyskusja z udzialem Radnych: Krzysztofa Kuczka,

Jacka Stocha, Jana Adamaszka, Marioli Madej oraz Andrzeja Jakubowskiego.

W trakcie dyskusji Radny J. Adamaszek zawnioskowal o zorganizowanie kolejnego spotkania
w sprawie prowadzonej kontroli oraz o zaproszenie na posiedzenie prawnika p. Pawla Glowni
1 dyrektora Zarzadu Budynkéw Mieszkalnych w Oswigcimiu. Komisja w glosowaniu: za — 1,

przeciw — 4, wstrzym.— 0 odrzucita wniosek Radnego.
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Nastepnie Komisja postanowila dopisa¢ w protokole punkt V. o tresci ,.Komisja wnioskuje, aby
przy planowaniu inwestycji w wigkszym stopniu uwzglednia¢ mozliwos¢ negatywnych
rozstrzygnie¢ organoéw decyzyjnych szczegdlnie w przypadkach majacych swoje konsekwencje

finansowe.”

Glosowanie: za — 4, przeciw — 0, wstrzym.— 1.

Komisja w glosowaniu za — 5, przeciw — 0, wstrzym. — 0 przyje¢ta protokél z Kontroli
wydatkéw z budzetu miasta zwigzanych z powstaniem pawilonu ustugowo-handlowego
,.Cafe Rynek™ oraz dochoddéw z tytulu najmu ww. obiektu za okres jego funkcjonowania,

ktory zostanie przedlozony Radzie na najblizszej sesji o tresci, jak nizej:

Na podstawie uchwaly Nr XXIV/382/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Rady Miasta Oswiecim oraz uchwaty Nr XXX/489/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Rady Miasta Oswigcim, Komisja Rewizyjna w skladzie:
Przewodniczacy: Jacek Stoch
Cztonkowie: Andrzej Jakubowski

Elzbieta Kos

Krzysztof Kuczek

Mariola Madej
przeprowadzita kontrole wydatkéw z budzetu miasta zwigzanych z powstaniem pawilonu
ustugowo-handlowego ,,Cafe Rynek” oraz dochodow z tytulu najmu ww. obiektu za okres jego

funkcjonowania.

1. Osoby obecne w trakcie posiedzen komisji w celu ztozenia wyjasnien.

- p. J. Chwierut — Prezydent Miasta Oswigcim,

- p. J. Odrobina — Dyrektor Zarzadu Budynkow Mieszkalnych w Oswigcimiu,
- p. Z. Sanak — Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki,

- p. W. Habczyk — Dyrektor Zarzadu Budynkow Mieszkalnych w Oswigcimiu,
- p. K. Kastelik-Siepak — Radca Prawny.

II. Wykaz dokumentow bedacych przedmiotem analizy.
1. Projekt techniczny ,,Realizacja pawilonu gastronomiczno-ustugowego nie zwigzanego trwale
z gruntem zlokalizowanego w Oswiecimiu Rynek Glowny. Dzialka ewidencyjna nr 1736/4

i 1736/7 obreb 0001 Oswiecim. Jednostka ewidencyjna 121301_1 Oswigcim — Miasto.”
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- Przedmiar robdt wraz z kosztorysem inwestorskim.

- Projekt rozbudowy zasilania w energie elektryczng plyty Rynku Glownego.

- Przedmiar robdt wraz z kosztorysem inwestorskim

2. Projekt budowlany ,,Budowa parterowego budynku ustugowego wraz z instalacjami
wewnetrznymi  (wod-kan., C.O., elektryczng) zlokalizowanego przy ul. Dabrowskiego
w Oswigcimiu. Dziatka ewidencyjna nr 122/9,122/10 oraz obrgb 0001 Oswigcim. Jednostka
ewidencyjnal21301 1 Oswiecim — Miasto.”

- Przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim.

3. Protokot nr 3/19 z posiedzenia Komisji Prawa, Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego z dnia
14.01 2019 1.

4. Protokdét nr 4/19 z posiedzenia Komisji Prawa, Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego z dnia
28.01 2019 .

5. Protokol nr 7/19 z posiedzenia Komisji Budzetu i Rozwoju Miasta z dnia 29.01.2019 .

6. Wypis z protokotu z sesji Rady Miasta z dnia 30.01.2019 r.

7. Decyzja nr 477/18 z dnia 12.07.2018 r. Starosty O$wigcimskiego.

8. Zaswiadczenie z dnia 22.01 2019 r. Starosty Oswigcimskiego.

9. Pozwolenie nr 432/18 z dnia 13.04.2018 r. Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. Pozwolenie nr 745/18 z dnia 29.06.2018 r. Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

11. Decyzja nr 1425/18 z dnia 03.12.2018 r. Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

12. Postanowienie Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 05.07.2019 1.
13. Zazalenie Prezydenta Miasta O$wigcim na Postanowienie Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 16.07.2019 .

14. Pismo z dnia 19.11.2018 do Malopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

15. Wniosek Prezydenta Miasta O$wiecim do Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkoéw z dnia 04.11.2019 1.

16. Wniosek Prezydenta Miasta O$wiecim do Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 04.12.2019 1.

17. Postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 08.04.2020 r.

18. Postanowienie Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 08.06.2020 r.

19. Zazalenie Prezydenta Miasta Oswigcim na Postanowienie Malopolskiego Wojewodzkiego
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Konserwatora Zabytkow z dnia 22.06.2020 r.

III. Realizacja zadania pn. ,,Zakup pawilonu gastronomiczno-uslugowego na plyte Rynku
Glownego™ zostata zapisana w Uchwale Budzetowej Miasta Oswigcim na rok 2019 - Nr
IV/51/19 Rady Miasta Oswigcim z dnia 30 stycznia 2019 r., jako zadanie 249/ZBM/2019/G do
realizacji przez Zarzad Budynkow Mieszkalnych. Prowadzenie inwestycji bylo zgodne ze
., Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Oswigcim”
uchwalonym Uchwata Nr XXXI/600/17 Rady Miasta Oswiecim z dnia 22.02.2017 r. oraz
Uchwalag Nr XXIV/460/16 Rady Miasta Oswigcim z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Srodmiescia Starego Miasta
w Oswiecimiu.

Wydatki poniesione na realizacj¢ zadania w roku 2019 wyniosty 218 430 zl. Na podstawie
umowy z dnia 22.03.2019 r. pawilon zostal przekazany najemcy 1.05.2019 r. Zdanie pawilonu
nastgpito 31.10.2019 r. W zwiagzku z brakiem zgody Malopolskiego Konserwatora Zabytkow na
funkcjonowanie pawilonu jako obiektu calorocznego, podj¢ta zostata decyzja o jego nowej
lokalizacji przy ul. Dabrowskiego. Koszty przeniesienia, ktére mialo miejsce w 2020 r.
wyniosty 202 500 zt. Laczne koszty wyniosty 430 921,21 zt.

Dochody osiggniete w okresie funkcjonowania obiektu wyniosty za 6 miesigey 2019 r. 40 760,62
zt. Wskaznik rentownosci sprzedazy brutto liczony jako stosunek dochodu brutto do kosztéw
(amortyzacja) za 2019 r. wyniost 85,47%.

Przychody brutto rocznie z tytulu najmu, podatku od nieruchomosci oraz dzierzawy terenu
prognozowane sa na ok. 55000 zi. Okres zwrotu naktadéw inwestycyjnych przy powyzszym
zalozeniu, obliczony jako stosunek kosztow zadania do uzyskanych dochodéw wyniesie okolo
7.8 roku.

IV. Po zapoznaniu si¢ z przedtozonymi dokumentami oraz wyjasnieniami pisemnymi Prezydenta
Miasta O$wiecim, a takze po wystuchaniu wyjasnien osob wymienionych w punkcie I. Komisja
stwierdza:

W trakcie realizacji zadania nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Wysokos¢ wydatkowanych $rodkéw nie przekroczyta kwoty zawartej w Uchwale Budzetowej
Rady Miasta Oswigcim na 2019 r.

Poziom wskaznika rentownosci uzyskany za 2019 r. oraz okres zwrotu z inwestycji nie budza
zastrzezen.

V. Komisja wnioskuje, aby przy planowaniu inwestycji w wigkszym stopniu uwzgledniac¢

mozliwo$¢ negatywnych rozstrzygnieé¢ organdéw decyzyjnych, szczegdlnie w przypadkach
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majacych swoje konsekwencje finansowe.

Ad. 3

Rozpoczynajac postepowanie kontrolne zwiazane kontrola realizacji planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Gérickiego GALERIA KSIAZKI w Os$wigcimiu za
2020 r. Komisja postanowita zwroci¢ sig o przekazanie w sposob opisowy planu finansowego
jednostki wraz z uwzglednieniem wszystkich zmian w ciggu roku oraz wykonania planu
finansowego.

Glosowanie: za — 5, przeciw — 0, wstrzym. — 0.
Na tym protokot zakonczono.
Posiedzenie Komisji trwato od godz. 15* — 16*.

Protokolowata:

M. Kowal

jacek Stoch



